

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования администрации
муниципального образования
Абинский район
от 25.12.2023 года № 1382

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях МО Абинский район

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-методическое сопровождение				
1.1.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций: - сформировать чек-лист по результатам самодиагностики; - выявить дефициты по магистральным направлениям; - сформировать плановые мероприятия по устранению дефицитов в конкретных магистральных направлениях	По мере получения результатов Декабрь 2023г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Директора ОО	Представление директорами ОО отчета о результатах самодиагностики в МКУ «ИМЦ ДПО»
1.2.	Формирование базы данных об ответственных лицах в общеобразовательной организации за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»: 1. Назначение ответственных за реализацию Проекта в МО. 2. Формирование рабочей группы по реализации проекта. 3. Назначение ответственных за реализацию Проекта в ОО.	Декабрь 2023г.	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Директора ОО	Издание приказов о назначении ответственных за реализацию Проекта
1.3.	Собеседования со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики: определение рисков и формирование стратегических направлений работы по их устранению	Декабрь 2023г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лулева И.А. Директора ОО	Рекомендации по разработке «Дорожных карт» ОО
1.4.	Разработка муниципальной «Дорожной карты» по реализации	Декабрь 2023г.	Уривский Н.И.	«Дорожная карта» МО

	проекта «Школа Минпросвещения России»		Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	
1.5.	Разработка школьных «Дорожных карт» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023г.	Директора ОО	«Дорожные карты» ОО
1.6.	Формирование мунципального комплексного плана мероприятий по методическому сопровождению ОО при реализации проекта	Декабрь-январь	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	План методических мероприятий по сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Методическое сопровождение общеобразовательных организаций при реализации программ развития	Постоянно	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Методический кейс
2.2.	Организация и проведение курсовой подготовки управленческих команд и педагогов ОО по актуальным программам повышения квалификации по вопросам реализации «Дорожной карты» школы в логике проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года по отдельному графику	Лунева И.А. Батюшина О.Г.	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО по вопросам реализации программы развития школы
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МКУ «ИМЦ ДПО». Формирование методического кейса по реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Формирование раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте ОО.	В течение года	Швецова С.А. Лунева И.А. Директора ОО	Своевременное размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ ДПО», ОО инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта
3.2.	Формирование банка успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	В течение всего периода	Швецова С.А.	Банк успешных практик (методические материалы, статьи, видео, презентации и др.)
4. Мониторинг реализации Проекта «Школа Минпросвещения России»				
4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	В течение года	Урывский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Отчет о реализации Проекта

4.2.	Районный экспертный Совет. Проведение экспертизы программ развития ОО, вошедших в проект «Школа Минпросвещения России», на 2024-2026 годы с последующим согласованием начальником управления образования	26 января 2024 года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Протокол РЭС
4.3.	Собеседование о ходе реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (представление утвержденной дорожной карты реализации проекта и утвержденной программы развития ОО)	30-31 января по отделному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Справка по результатам собеседования
4.4.	Собеседование с руководителями ОО по вопросу реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	27, 30 сентября по отделному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Справка по результатам собеседования
4.5	Совещание с директорами ОО по организации работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2024 года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Рекомендации по совершенствованию работы в рамках реализации проекта
4.6.	Проведение системного анализа результатов Проекта	2024 г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунова И.А. Директора ОО	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями: выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте; представление ОО информационно-аналитической справки в МКУ «ИМПЦ ДПО»

Исполняющий обязанности
начальника управления образования



Н.С. Ключан