

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования администрации
муниципального образования
Абинский район
от 25.12.2023 года № 1384

План мероприятий методического сопровождения ОО при
реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в
общеобразовательных организациях
МО Абинский район

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-методическое сопровождение				
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению ОО при реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023г.- январь 2024 г.	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	План методических мероприятий по сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Индивидуальные и групповые консультации для управленческих команд ОО - участников Проекта по вопросам разработки программ развития школы	Декабрь 2023- январь 2024 года	Швецова С.А.	Программы развития ОО
2.2.	Постоянно действующий семинар-практикум для ОО по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Изучение, представление, обобщение и распространение лучших практик деятельности ОО по реализации Проекта
2.3.	Защита Программ развития общеобразовательными организациями	По отдельному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Публичная презентация программ развития
2.4.	Организация и проведение мероприятий на базе стажировочных	В течение года по	Ефименко М.Е.	Планы мероприятий,

	площадок по направлениям Проекта: - Знание: качество и объективность; - Воспитание; - Здоровье; - Профориентация; - Творчество; - Образовательная среда; - Учитель; - Школьный климат.	отдельному графику	Швецова С.А. Лунева И.А.	размещение информации в пабליках
3. Мониторинг реализации Проекта «Школа Минпросвещения России»				
3.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта:	В течение года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А. Швецова С.А. Лунева И.А. Батюшина О.Г. Ефименко М.Е.	Отчет о реализации Проекта (информационно-аналитические справки)
	1. Мониторинг сайтов ОО по реализации Программы развития. 2. Мониторинг курсовой подготовки по программе «Школа Минпросвещения России». 3. Мониторинг выполнения магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России». 4. Мониторинг методического сопровождения Проекта 5. Мониторинг формирования банка успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	Ежемесячно По отдельному графику	Лунева И.А. Швецова С.А.	
3.2.	Творческий отчет по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А. Директора ОО	Транслирование опыта реализации Проекта (презентация ОО)
3.3.	Проведение системного анализа результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за плановый период.	Декабрь 2024 г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями: выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в

				Проекте; представление информационно- аналитической справки в МКУ «ИМЦ ДПО»
--	--	--	--	--

Исполняющий обязанности
начальника управления образования



Н.С. Ключан