



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН**

Советов ул., д.128а, г. Абинск, 353320

Тел/факс (8-86150) 5-14-97

E-mail: uo@abin.kubannet.ru

<http://www.uo-abinsk.kubannet.ru>

ОКПО 02100013, ОГРН 1052313640367

ИНН/КПП 2323023785/232301001

от 10.04.2023 № 01-08-02-020/23
на № _____ от _____

Директорам
ОО № 6,21
Муниципального образования
Абинский район

Об итогах мониторинга
реализации антирисковых программ
участников проекта «500+»
за 1 квартал 2023 года

Управление образования администрации муниципального образования Абинский район направляет для использования в работе справку об итогах мониторинга реализации антирисковых программ участников проекта «500+» за 1 квартал 2023 года в приложениях к настоящему письму (приложения 1,2).

Исполняющий обязанности
начальника управления

Е.Г.Марукян

Лунева Ирина Александровна,
89183837785

Приложение 1

к письму управления образования
администрации муниципального
образования Абинский район
от 10.04. 2023 года № 01-08-02-820/23

Справка об итогах мониторинга реализации антирисковых программ участников проекта «500+» за 1 квартал 2023 года

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Абинский район от 24 декабря 2021 года № 980 «О реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном образовании Абинский район» был утвержден перечень общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский район для участия в федеральном проекте адресной методической помощи «500+», в который вошли ОО № 6,21.

В ходе диагностики были определены одинаковые риски МКОУ ООШ № 21 и МБОУ СОШ № 6: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников, несформированность внутришкольной системы повышения квалификации, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

В срок до 08 февраля 2023 года школами были разработаны и утверждены антирисковые программы на 2023 год.

По состоянию на 30 марта 2023 года был проведен мониторинг реализации мероприятий антирисковых программ участников проекта «500+» за 1 квартал 2023 года по следующим показателям: реализация поставленных целей и задач, фактическое проведение тематических мероприятий, достижение определенных показателей/результатов, наличие и содержательность подтверждающих документов, наличие ссылок на размещение подтверждающих документов на сайте школы.

По результатам мониторинга принимаются соответствующие меры и управленческие решения.

При проведении мониторинга установлены причины, влияющие на результаты деятельности ОО № 6,21 и не позволяющие профилактировать низкие образовательные результаты обучающихся:

МБОУ СОШ № 6:

-реализация антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» составила только 18%;

-реализация антирисковой программы «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» составила 0%;

-реализация антирисковой программы «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» составила 60%.

МКОУ ООШ № 21:

- реализация антирисковой программы «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» составила 80%;

-реализация программы антирисковой программы «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» составила 100%;

-реализация антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» составила 20%.

Выводы:

1. Разработанные и утвержденные антирисковые программы ОО № 6,21 не выполняются в полном объеме: не проводятся запланированные методические семинары, тематические педагогические советы, мониторинги работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися, организации внеурочной занятости, проведения обобщения педагогического опыта педагогов, взаимопосещения уроков.

2. Отсутствуют документы (справки, мониторинги, протоколы, отчеты), подтверждающие реализацию мероприятий антирисковых программ.

3. Представленные подтверждающие документы не содержат развернутой аналитической информации, адресных рекомендаций педагогам, не позволяют отследить работу ОО по профилактике вышеуказанных рисков.

Адресные рекомендации:

1. Директорам ОО № 6,21 взять под личный контроль реализацию запланированных мероприятий антирисковых программ в 2023 году.

2. Обеспечить контроль качества проведения запланированных мероприятий и достижение запланированных результатов.

3. Провести анализ образовательных результатов обучающихся, работы учителей-предметников по профилактике низких образовательных результатов и работы со слабоуспевающими обучающимися, определить причины невыполнения запланированных мероприятий.

4. Провести информационно-разъяснительную работу с педагогическим коллективом по вопросу реализации антирисковых программ и организации методической работы.

Исполняющий обязанности
начальника управления



Е.Г.Марукян

Приложение 2

к письму управления образования администрации муниципального образования Абинский район
от 10.04. 2023 года № 01-08-02-829/23

1. Реализация программы МКОУ ООШ № 21 антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»			
Мероприятие по антирисковой программе	Сроки реализации	Показатели	Замечания
Анализ кадрового состава педагогических работников. Формирование базы резюме потенциальных сотрудников	13 февраля 2023 года	Мониторинг кадрового состава педагогических работников для выявления потенциальных сотрудников (справка)	В аналитической справке отсутствуют конкретные выводы и предложения по результатам анализа кадрового состава, предложения по работе с молодыми педагогами, с педагогами, имеющими проблемы с реализацией саморазвития. Нормативные документы, подтверждающие назначение ответственных и условия формирования базы резюме потенциальных сотрудников, отсутствуют.
Прохождение курсов повышения квалификации учителями 1-9 классы (ФГОС -2021)	В соответствии с планом МО Абинский район на 2023 год	Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; формирование заявок на КПК в 2023 году	Справка о количестве педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (от 29 декабря 2022 года). Актуальные сведения о количестве педагогов, прошедших курсы ПК, отсутствуют.
Участие в вебинарах и семинарах по проблемам качества преподавания предметов	В соответствии с планом МО Абинский район на 2023 год	Участие педагогов в семинаре-практикуме «Успешный учитель-успешный ученик»	Согласно сценарию проведения семинара-практикума, кроме педагога-психолога и его практики работы на семинаре ничего не было представлено, обмен педагогическим опытом не производился.

			Нормативные документы, подтверждающих участие педагогов в тематических вебинарах, отсутствуют.
Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом и самоанализом	В соответствии графиком посещений уроков на 2022-2023 учебный год	Анализ посещения уроков (справка), методическое консультирование педагогов	В справке отсутствуют сведения о посещаемых уроках, учителях, параллелях классов, целях посещения, адресных методических рекомендациях педагогам по итогам посещения
Участие в конкурсах профессионального мастерства	В соответствии с планом МКУ «ИМЦ ДПО» 2023 году	Увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства	Документы, подтверждающие проведение мероприятий, отсутствуют
2. Реализация программы МКОУ ООШ № 21 антирисковых мер «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации»			
Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нового профессионального стандарта педагога	Февраль 2023 года	Реализация плана мероприятий по внедрению нового профессионального стандарта педагога (справка)	Согласно приказу ОО, рабочая группа по разработке мероприятий по внедрению нового профессионального стандарта педагога составляет 8 человек (в отчет указан охват всех педагогов школы 10 человек); реализация мероприятия запланирована на февраль 2023 года, а приказ от 31 августа 2022 года.
Участие в семинарах по повышению профессионального мастерства; - участие в мастер-классах; - работа постоянного школьного методического совета	В течение года 2023 года, согласно плану МО Абинский район	Методическое сопровождение по вопросам профессиональных затруднений педагогических работников в работе с отстающими обучающимися (справка)	В сценарии семинара отсутствуют сведения о работе по повышению профессионального мастерства. Данное мероприятие не соответствует своей тематике и поставленным задачам. Документы, подтверждающие участие педагогов в мастер-классах и работе школьного методического совета, отсутствуют. Имеется только справка о

			методической работе в школе, не соответствующая вышеуказанным показателям антирисковой программы.
Участие в сетевых педагогических сообществах; - самообразование, обмен опытом в Интернет – сообществах; - дистанционные курсы повышения квалификации	Март-июнь 2023 года	Реализация плана мероприятий по сетевому взаимодействию педагогических работников (справка), увеличение на 15% заявок на педагогов для прохождения КПК по ИКТ (мониторинг)	Согласно справке, сетевое взаимодействие в ОО основано только на использовании в работе педагогов различных образовательных платформ и повышении квалификации.
3. Реализация программы МКОУ ООШ № 21 антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»			
Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении	Февраль 2023 года	Методическое консультирование педагогов по выявлению затруднений в обучении обучающихся с рисками учебной неуспешности (мониторинг)	Справка о проведенной работе формальная, отсутствует развернутый анализ о проведенном мероприятии, выводы и конкретные предложения педагогам по работе с вышеуказанной категорией обучающихся. Отсутствуют нормативные документы о закреплении ответственного лица за создание базы данных обучающихся.
Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности	Март 2023 года	Работа по диагностическим картам слабоуспевающих обучающихся (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Коррекционная работа по сопровождению обучающихся, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ (индивидуальная /групповая работа со слабоуспевающими обучающимися)	Февраль-декабрь 2023 года	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по отдельным предметам для слабоуспевающих обучающихся для повышения результатов обучения	В справке отсутствуют сведения о конкретных обучающихся и конкретной проведенной коррекционной работе по сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в обучении. Сведения о разработанных индивидуальных маршрутах для

		(мониторинг реализации ИОМ)	обучающихся не конкретны и не позволяют отследить реализацию данного мероприятия.
Реализация программы наставничества: ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-учитель.	Март 2023 года	Разработка планов по программе наставничества для индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися для повышения качества обученности (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: - качество образования по четвертям и году; - качество сдачи ГИА; - уровень развития метапредметных умений и навыков	Февраль-декабрь 2023 год	Повышение на 10% показателей качества обученности обучающихся (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Организация кружков, лабораторий во внеурочной деятельности	В соответствии с расписанием внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год	Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Использование современных образовательных технологий или их компонентов (развивающее обучение, разноуровневое обучение, исследователь	Февраль-декабрь 2023 года	Внедрение в образовательный процесс развивающее обучение, разноуровневое обучение, исследовательские и проектные методы, ИКТ, и др.), использование	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют

ские и проектные методы, ИКТ, и др.), образовательных платформ (Я КЛАСС, Учи.ру, Инфоурок, Моя школа, РЭШ и т.п.)		цифровых образовательных платформ (ЯКЛАСС, Учи.ру, Инфоурок, Моя школа, РЭШ и т.п.) для достижения лучших результатов (аналитическая справка)	
Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы и др.).	Согласно плану МО Абинский район, ГБОУ ИРО КК на 2023 год	Увеличение на 10% доли педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации, связанных с уменьшением доли профессиональных затруднений (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Консультативно-просветительские мероприятия с родителями в рамках реализации плана по снижению уровня неуспешности обучающихся	По отдельному плану консультаций	Разработка плана мероприятий по взаимодействию с родителями обучающихся с низким уровнем обучения (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Разработка тестовых контрольно-измерительных материалов: по всем общеобразовательным предметам для организации текущего, промежуточного и итогового контроля	Март-май 2023 года	Разработка плана по уровню подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
4. Реализация программы МБОУ СОШ № 6 антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»			
Повышение учебной мотивации	Январь-декабрь 2023 года	Увеличение на 5 % доли обучающихся, имеющих положительные оценки по итогам четверти (аналитическая справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют

Определение дальнейшего маршрута обучающихся	Январь-декабрь 2023 года	Повышение на 5 % успеваемости обучающихся (аналитическая справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Использование технологии формирующего оценивания на уроках	Январь-декабрь 2023 года	Увеличение на 5 % доли обучающихся, имеющих положительные оценки по итогам четверти (аналитическая справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Подготовка к ГИА, ВПР с использованием цифровых образовательных платформ («Сдам ГИА», «Решу ЕГЭ», «Решу ВПР»)	Январь-июнь 2023 года	Повышение на 5 % показателей ГИА (методический анализ)	В наличии имеется только план подготовки к ГИА, реализация которого не предусматривает использование цифровых образовательных платформ и разработку индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих обучающихся
Привлечение обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность	1 февраля, 1 сентября 2023 года	Увеличение до 100% охвата обучающихся (мониторинг охвата)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют. В наличии имеется только расписание занятий внеурочной деятельности.
Оказание методической помощи слабоуспевающим обучающимся в освоении учебных программ	24 марта, 20 мая, 25 октября, 22 декабря 2023 года	Уменьшение количества слабоуспевающих обучающихся (аналитическая справка по итогам четверти)	Справка по итогам проверки организации работы со слабоуспевающими не содержит анализа работы учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися
Обеспечение эффективного отслеживания состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировка деятельности	24 марта, 20 мая, 25 октября, 22 декабря 2023 года	Повышение качества обученности (мониторинг обученности)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Аналитическое обобщение результатов учебно-	29 марта	Обмен педагогическим опытом (протокол	Документы, подтверждающие

воспитательной деятельности школы	2023года	педсовета)	реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Методическая помощь обучающимся в подготовке к ВПР	Январь-декабрь 2023 года	Увеличение на 10% количества баллов по ВПР (аналитическая справка по результатам)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Подготовка к ГИА с использованием цифровых образовательных платформ	Январь-июнь 2023 года	Повышение на 5% показателей ГИА (методический анализ ГИА)	В наличии имеется только план подготовки к ГИА, реализация которого не предусматривает использование цифровых образовательных платформ и разработку индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих обучающихся
Индивидуальные и групповые консультации для родителей обучающихся	Январь– декабрь 2023 года	Повышение на 10% правовой грамотности родителей (протоколы родительских собраний)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Оказание психокоррекционной помощи обучающимся	Январь – декабрь 2023 года	Повышение на 5 % показателей ГИА, ВПР (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ, диагностических работ	Март, май, октябрь, декабрь 2023 года	Повышение на 5% показателей ГИА (анализ, диагностика)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по учебным предметам	В течение всего периода	Повышение на 5% качества обученности обучающихся (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Мониторинг успеваемости, внеурочной	В течение всего периода	Повышение на 5% качества обученности	Документы, подтверждающие реализацию данного

занятости слабоуспевающих обучающихся		обучающихся, внесение корректировок (справка)	мероприятия, отсутствуют
Обобщение педагогического опыта с учащимися, имеющими риски учебной неуспешности	Декабрь 2023 года	Повышение на 5% качества обученности обучающихся	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
5.Реализация программы МБОУ СОШ № 6 антирисковых мер «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации»			
Разработка и утверждение школьной Программы профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций	Февраль 2023 года	Реализация программы (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
	Февраль-март 2023 года	Увеличение на 80% доли педагогов, повысивших профессиональную компетенцию (ИОМ)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Участие педагогов в курсах повышения квалификации в очном и дистанционном форматах, мастер-классах	Март-декабрь 2023 года, согласно графику ГБОУ ИРО КК	Увеличение на 7 % доли педагогов, повысивших квалификацию (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
	Март-декабрь 2023 года	Увеличение на 7 % доли педагогов, представивших опыт работы (справка)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом	Февраль-декабрь 2023 года	Увеличение на 5 % доли педагогов, участвовавших во взаимопосещении уроков (анализ уроков)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Активизация школьной модели методической	Март 2023 года	Презентация работы ШМО (протокол)	Документы, подтверждающие реализацию данного

службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников			мероприятия, отсутствуют, на сайте ОО выставлен только фотоотчет
6.Реализация программы МБОУ СОШ № 6 антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»			
Диагностика педагогических компетенций и профессиональных дефицитов	1 марта 2023года	Повышение на 7 % профессиональных компетенций педагогов (аналитический отчет)	Справка не содержит аналитических данных по итогам диагностики педагогов. Выводы, представленные в справке, не конкретны и не имеют адресной направленности
Повышение квалификации по функциональной грамотности	В течение года, согласно графику ГБОУ ИРО КК	Увеличение на 5% количества педагогов, прошедших курсовую подготовку (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Повышение методической и предметной компетенции педагогов	23 марта , 19 мая, 20 октября, 25 декабря 2023 года	Повышение качества образования по итогам четверти, учебного года	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
Обеспечение активного участия педагогов в реализации методических мероприятий, направленных на совершенствование педагогических компетенций (в том числе в конкурсах профессионального мастерства)	Октябрь 2023 года	Увеличение на 5 % количества участников конкурсов (мониторинг)	Документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
	Февраль – декабрь 2023 года	Увеличение на 5% количества участников конкурсов (мониторинг)	На сайт ОО выставлен только приказ об участии педагога-психолога в конкурсе «Педагог-психолог Кубани». Другие документы, подтверждающие реализацию данного

			мероприятия, отсутствуют.
Организация и проведение мероприятий по обмену педагогическим опытом и взаимопосещения уроков педагогами	Февраль-декабрь 2023 года	Увеличение на 5% количества педагогов, использующих современные педагогические технологии (справка)	В справке имеются сведения об участии педагогов только в муниципальных стажировочных площадках. Другие документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют
	Февраль-декабрь 2023 года	Увеличение на 5% количества педагогов, использующих современные педагогические технологии (справка)	В справке имеются сведения об участии педагогов только в муниципальных стажировочных площадках. Другие документы, подтверждающие реализацию данного мероприятия, отсутствуют

Исполняющий обязанности
начальника управления



Е.Г.Марукян